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Аннотаеия. Анализируется российский опыт государственного программно-еелевого 
управления развитием многотраслевых комплексов. Методология проведения исследова-
ния. Нормативно-правовая база государственного программно-еелевого управления про-
анализирована под углом зрения ее возможности влияти на развитие межотраслевого 
комплекса. С помощий математижеского моделирования оеенено влияние организаеионно-
экономижеского механизма на структуру и показатели программы развития многоотрас-
левого комплекса. Результаты работы. Показано, жто в ходе развития российской нор-
мативно-правовой базы государственного программно-еелевого управления программа пре-
вратиласи из инструмента управления производством стратегижески знажимой продук-
еии в средство распределения бйджетных средств. Обоснован организаеионно-
экономижеский механизм формирования государственной программы развития межотрас-
левого комплекса (на примере отежественной нефтегазохимии), элиминируйщий методи-
жеские озибки государственного программно-еелевого управления. Предложена многокри-
териалиная оптимизаеионная модели, отражайщая организаеионно-экономижеский меха-
низм программно-еелевого управления развитием многоотраслевого комплекса. Область 
применения результатов. Полуженные резулитаты могут быти исполизованы в проеессе 
стратегижеского планирования для согласования промызленной, в жастности импорто-
замещайщей, и регионалиной политик, а также инвестиеионных планов и проектов 
нефтегазохимижеских компаний. Выводы. Развитие нормативно-правовой базы государ-
ственного программно-еелевого управления привело к утрате государственной програм-
мой индикативной роли, выражайщейся в ее способности задавати вектор долгосрожного 
развития, в первуй ожереди за сжет формирования устойживых связей между всеми 
ужастниками проеесса стратегижеского планирования. Разработка алитернативных ва-
риантов структуры программы развития позволяет ужитывати разлижные комбинаеии 
состава ужастников, истожников финансирования, мер экономижеского стимулирования и 
сроков реализаеии, способствуя повызений эффективности и резулитативности госу-
дарственного программно-еелевого управления развитием межотраслевых комплексов. 
Клюжевые слова: многоотраслевой комплекс, программа развития, стратегижеское пла-
нирование, программно-еелевое управление, многокритериалиная модели, оптимизаеия.   
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PROBLEMS OF PROGRAM-TARGET MANAGEMENT  

OF A MULTI-INDUSTRY COMPLEX (RUSSIAN PRACTICE) 
 
Abstract. The article analyzes the Russian experience of state program-target management of the 
development of multi-industry complexes. Methodology of the study. The legal framework of 
the state program and target management is analyzed from the point of view of its ability to in-
fluence the development of an intersectoral complex. Using mathematical modeling, the influence 
of the organizational and economic mechanism on the structure and indicators of the program for 
the development of a multi-industry complex is estimated. Result of work. It is shown that in 
the course of the development of the Russian legal framework for state program and target man-
agement, the program has turned from a tool for managing the production of strategically im-
portant products to a means of allocating budget funds. The organizational and economic mecha-
nism of formation of the state program of development of an intersectoral complex (on the exam-
ple of domestic oil and gas chemistry), eliminating methodological errors of the state program and 
target management, is proved. A multi-criteria optimization model is proposed that reflects the or-
ganizational and economic mechanism of program-targeted management of the development of a 
multi-industry complex. Scope of the results. The results obtained can be used in the strategic 
planning process to coordinate industrial, in particular import-substituting, and regional policies, as 
well as investment plans and projects of petrochemical companies. Conclusions. The development 
of the legal framework of the state program-target management has led to the loss of the state 
program's indicative role, which is expressed in its ability to set the vector of long-term develop-
ment, primarily through the formation of stable links between all participants in the strategic plan-
ning process. The development of alternative versions of the structure of the development program 
allows taking into account various combinations of participants, sources of funding, economic in-
centives and implementation periods, contributing to the efficiency and effectiveness of the state 
program-targeted management of the development of intersectoral complexes. 
Keywords: multi-industry complex, development program, strategic planning, program-target 
management, multi-criteria model, optimization. 

 

Введение. В мировой практике государственного управления обращение к программно-

целевым инструментам связано с решением крупных народнохозяйственных проблем: преодо-

лением кризисов, техническим перевооружением промышленности на основе достижений 

научно-технического прогресса, освоением новых территорий [25–28].  

Очевидно, решение проблем стратегического (т. е. долгосрочного и являющегося результа-

том согласования интересов различных социально-экономических субъектов, ветвей власти и 

уровней управления) развития не укладывается в рамки непрерывной функции государствен-

ного управления, сформированного по ведомственно-отраслевому принципу. Отсюда и клю-

чевое понятие теории программно-целевого управления – проблема, требующая программной 

проработки [19, с. 41–59].  

Характер современных проблем отечественного нефтегазохимического комплекса (далее – 

НГХК), подробно рассмотренных в [1, с. 394–413], делает очевидным ответ на вопрос, почему 

в 1970–1980-х годах многоотраслевой комплекс (далее – МОК) был выбран отечественными 



42  www.rppe.ru 

 
БРАГИНСКИЙ О.Б., ТАТЕВОСЯН Г.М., СЕДОВА С.В., МАГОМЕДОВ Р.Ш.  

ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ МНОГООТРАСЛЕВЫМ КОМПЛЕКСОМ (РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА) 

учеными в качестве объекта программно-целевого управления [7, 9, 10]. 

Актуальность данной проблематики объясняется также и тем, что реализация политики 

импортозамещения связана главным образом с развитием многоотраслевых комплексов, обес-

печивающих продукцию высоких переделов.  

 

1. Программно-целевое управление многоотраслевым комплексом.  

Анализ нормативно-правовой базы. 

Как было отмечено в работе [8], на начальном этапе своего становления (1992–1994 годы) 

российская нормативно-правовая база государственного программно-целевого управления [6, 

12] отвечала потребностям развития межотраслевого комплекса, поскольку: 

1. Оперировала понятием проблемы, подразумевающим потребность во внутреннем произ-

водстве общественно необходимой продукции. 

2. Устанавливала такие критерии отбора проблем для программной разработки и реализа-

ции на федеральном уровне, как: 

  «их существенная значимость для осуществления крупных структурных изменений и по-

вышения эффективности развития»;  

  «взаимоувязанность программных мероприятий (заданий), обеспечивающих целевое 

управление межотраслевыми связями технологически сопряженных отраслей и производств в 

ходе их решения». 

3. Регулировала отношения по поводу производства данной продукции государственным 

контрактом между заказчиком (государством) и исполнителями (предприятиями). 

4. Провозглашала принцип согласованности и комплексности решения отраслевых и регио-

нальных задач. 

5. Предусматривала широкий перечень мер экономического стимулирования поставщиков 

продукции для государственных нужд. 

6. Предусматривала широкий перечень бюджетных и внебюджетных источников финанси-

рования целевых программ. 

7. Предполагала согласование интересов между ветвями власти (федеральной и исполни-

тельной), предприятиями (отраслями) и регионами. 

В результате дальнейшего развития нормативно-правовой базы государственного програм-

мно-целевого управления [11, 22, 23] произошло резкое снижение возможностей управления 

развитием МОК, поскольку: 

  произошел отказ от процедуры формирования и утверждения перечня проблем, требую-

щих программной разработки; 

  проблемы регионального уровня были исключены из перечня ведущих задач общегосу-

дарственного значения; 

  произошел отказ от требования «взаимоувязанности программных мероприятий», в ре-

зультате чего инвестиционная часть целевых программ превратилась в совокупность разроз-

ненных мероприятий; 

  произошло сокращение перечня возможных мер экономического стимулирования постав-

щиков продукции для федеральных государственных нужд; 

  произошло расширение полномочий и повышение методической роли Минфина РФ. 

Окончательному превращению программы в средство бюджетного планирования способ-

ствовали меры по внедрению в органах государственной власти программно-целевого бюдже-

тирования. Так, в ходе реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в РФ 

(2004–2006 годы) [17] органы исполнительной власти перешли на трехлетнее бюджетное пла-

нирование своей деятельности в разрезе ведомственных целевых программ, направленных на 

решение тактических (!) задач, в результате чего полномочия и ответственность за результаты 

сосредоточились в рамках одного ведомства [16]. 

Очередной этап перехода федеральных государственных учреждений на программно-

целевое бюджетирование связан с реализацией Программы Правительства РФ по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года [20]. С этого момента органы 

исполнительной власти начали планировать свою деятельность в разрезе государственных 

программ, а в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ понятие «долгосрочная 
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целевая программа» официально было выведено из оборота. При этом целевая программа как 

остаточное2 явление становится элементом государственной программы. 

Ниже будет показано на конкретных примерах из практики, как нормативно-правовая база 

разработки государственных программ влияет на качество государственного управления 

МОК. 

 

2. Проблемы организационно-экономического механизма управления развитием  

многоотраслевого комплекса в практике разработки государственных программ  

(на примере нефтегазохимии). 

В настоящее время на федеральном уровне управление развитием отраслей, входящих в 

НГХК, реализуется, в частности, в рамках: 

  государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – 

Госпрограмма 1) [14]; 

  государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-

тоспособности» (далее – Госпрограмма 2) [13]. 

В Госпрограмме 1 непосредственное отношение к нефтегазохимии имеют: подпрограмма 

№ 3 «Развитие нефтяной отрасли» и подпрограмма № 4 «Развитие газовой отрасли», состав 

которых приведен в таблице 1. В Госпрограмме 2 выделим подпрограмму № 4 «Развитие про-

изводства традиционных и новых материалов» (таблица 2), представленную единственным 

мероприятием, имеющим отношение к химическому комплексу. 

 

Таблица 1 

Фрагмент паспорта государственной программы РФ  

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  

2 Институт ФЦП упразднен в соответствии с п. 5 ст. 47 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» [24].  

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограмма 3. «Развитие нефтяной отрасли» 

ОМ 3.1. Обеспечение уровней добычи нефти на месторождениях, находя-

щихся в стадии эксплуатации, и развитие новых центров нефтедобычи 

01.01.2013 – 

31.12.2020 
Минэнерго РФ 

ОМ 3.2. Строительство, модернизация, реконструкция и эксплуатация 

трубопроводных систем 

01.01.2013 – 

31.12.2020 
Минэнерго РФ 

ОМ 3.3. Строительство, модернизация, реконструкция нефтеперерабаты-

вающих предприятий 

01.01.2013 – 

31.12.2020 
Минэнерго РФ 

Подпрограмма 3. «Развитие газовой отрасли» 

ОМ 4.1. Проведение технологического перевооружения газовой отрасли 

за счет внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий 

01.01.2013 –

31.12.2020 
Минэнерго РФ 

ОМ 4.2. Реализация проектов по реконструкции существующих и строи-

тельству новых мощностей транспортировки газа 

01.01.2013 – 

31.12.2020 
Минэнерго РФ 

ОМ 4.3. Расширение действующих и строительство новых подземных 

хранилищ газа 

01.01.2013 – 

31.12.2020 
Минэнерго РФ 

ОМ 4.4. Создание системы сбыта сжиженного природного газа 
01.01.2013 – 

31.12.2020 
Минэнерго РФ 

ОМ 4.5. Разработка и внедрение новых отечественных технологий произ-

водства сжиженного природного газа 

01.01.2013 – 

31.12.2020 
Минэнерго РФ 

ОМ 4.6. Строительство, модернизация, реконструкция нефтегазохимиче-

ских предприятий 

01.01.2015 – 

31.12.2020 
Минэнерго РФ 

ОМ 4.7. Расширение использования природного газа в качестве моторно-

го топлива 

01.01.2017 – 

31.12.2020 
Минэнерго РФ 
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Таблица 2 

Фрагмент паспорта государственной программы РФ «Развитие  

промышленности и повышение ее конкурентоспособности»  

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограмма 4. «Развитие производства традиционных и новых материалов» 

ОМ 4.3. Развитие химического комплекса 
01.01.2013 – 

31.12.2020 
Минпромторг РФ 

 

Основываясь на приведенной информации и соответствующих методических документах 

[15, 18], перечислим основные недостатки организационно-экономического механизма управ-

ления (разработки, финансирования, реализации и мер экономического стимулирования) госу-

дарственными программами, снижающими качество управления МОК.  

1. Управлению развитием МОК препятствует тот факт, что каждое министерство, с одной 

стороны, является ответственным исполнителем одной государственной программы, а с дру-

гой – соисполнителем и участником нескольких других государственных программ (рис. 1). 

Данное обстоятельство порождает такие серьезные проблемы управления МОК, как, соответ-

ственно, дублирование и параллелизм. Применительно к МОК дублирование означает ситуа-

цию, когда управление входящими в него отраслями осуществляется независимо различными 

органами исполнительной власти. Дублирование приводит к борьбе органов исполнительной 

власти за бюджетные средства, а также затрудняет оценку вклада отдельного ведомства в об-

щий программный результат. Параллелизм связан с участием одного органа исполнительной 

власти в нескольких государственных программах и чреват снижением эффективности и ре-

зультативности его работы ввиду чрезмерной нагрузки и, соответственно, распылением бюд-

жетных средств. Очевидно, что обе рассмотренные проблемы являются следствием ведом-

ственно-отраслевого характера управления государственными программами, не позволяюще-

го согласовывать деятельность отраслей МОК. 

2. Ведомственно-отраслевой принцип разработки и реализации государственной програм-

мы противоречит логике структуры МОК. Как видно из табл. 1, в состав Госпрограммы 1 

Рис. 1. Структура государственной программы.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2019  

www.rppe.ru        45 

включено основное мероприятие 4.6. «Строительство, модернизация и реконструкция нефте-

газохимических предприятий». Однако основное мероприятие формируется подведомствен-

ным органу исполнительной власти учреждением. Вполне очевидно, что полномочия и компе-

тенции подведомственного учреждения недостаточны для решения задачи, имеющей межот-

раслевой характер. И уж тем более такая задача не может быть решена в рамках подпрограм-

мы развития только газовой отрасли.  

3. Поскольку государственная программа является бюджетной по определению, ее инве-

стиционная часть представляет собой перечень мероприятий государственной 

(предоставления субсидий и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) 

поддержки инвестиционных проектов, инициируемых субъектами хозяйственной деятельно-

сти. Сами же инвестиционные проекты не входят в компетенцию ответственного исполните-

ля, что приводит к возникновению проблемы разрыва органического единства мероприятий 

государственной программы и инвестиционных проектов предпринимательского сообщества, 

раскрытой в работе [2, с. 34]. Данная особенность государственных программ имеет два важ-

ных последствия для управления МОК. Во-первых, государство оказывает точечное воздей-

ствие на инвестиционные проекты, а не способствует возникновению кооперационных связей 

между участниками МОК, тем самым отказываясь от индикативной функции программы стра-

тегического развития, заключающейся в ее способности задавать вектор долгосрочного разви-

тия и формировать устойчивые связи между всеми ее участниками. Во-вторых, происходит 

рассредоточение (деконцентрация) источников финансирования и мер государственной под-

держки между государственной программой и инвестиционным проектом. Например, субси-

дии и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства предоставляются субъ-

ектам предпринимательства в рамках государственных программ, а коммерческий кредит и 

государственные гарантии предоставляются непосредственно бизнесу, что также ослабляет 

индикативную функцию государственных программ. 

Отдельно следует упомянуть такую важнейшую общую проблему современной российской 

концепции государственного программно-целевого управления, как безальтернативность про-

цесса разработки государственных программ. Отметим, что отсутствие процедуры конкурсно-

го отбора вариантов программных решений (государственных мероприятий, инвестиционных 

проектов) делает невозможным соблюдение сформулированного в ст. 34 Бюджетного кодекса 

РФ принципа эффективности использования бюджетных средств, требующего наличия не-

скольких вариантов программных решений. 

Рассмотренные нами проблемы программно-целевого управления межотраслевым ком-

плексом предлагается устранить с помощью организационно-экономического механизма, ба-

зирующегося на следующих принципах: 

  создание единого временного органа управления; 

  консолидация источников финансирования; 

  экономическое стимулирование производителей стратегически важной продукции; 

  согласование деятельности участников процесса разработки и реализации программы; 

  конкурсный отбор инвестиционных проектов предпринимательского сообщества – объек-

тов государственной программной поддержки. 

Указанные принципы реализованы в приводимой ниже компьютерной модели. 

 

3. Модель оптимизации структуры программы. 

Для формирования структуры программы развития МОК нами была разработана оптимиза-

ционная модель, которая позволяет рационально распределять финансовые ресурсы, консоли-

дируемые в едином бюджете программы, между большим числом инвестиционных проектов, 

инициированных разными экономическими субъектами. Общий фонд программы формирует-

ся из трех источников: бюджетных средств, реинвестируемой прибыли и кредитов банков. 

Предыдущие версии модели подробно изложены в ряде наших работ, например [21, 4, 5].  

Структура программы развития в нашей постановке определяется:  

1. Составом инвестиционных проектов. 

2. Объемами их финансирования. 

3. Временем запуска каждого проекта. 
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4. Величинами финансовых средств, привлекаемых из бюджета программы в каждый пери-

од ее горизонта. 

Модель основывается на следующих предположениях. 

Максимальный объем бюджетных средств фиксирован. Общий их объем в заданных преде-

лах распределяется между периодами. 

Прибыль, получаемая в результате функционирования введенных в действие проектов, мо-

жет полностью или частично аккумулироваться в общем фонде программы и реинвестиро-

ваться в проекты с более поздним сроком запуска. В модели учтены два случая:  

1. Прибыль, направляемая на реинвестиции, может использоваться только в период, следу-

ющий за тем, в котором она получена. 

2. Возможно накопление прибыли – прибыль конкретного года может быть реинвестирова-

на в любом следующем году. 

Существует множество кредитных предложений банков, различающихся величиной про-

центной ставки и сроком, на который выдаются заемные средства. В приводимом варианте 

модели ставка по кредиту зависит от срока, на который предоставляется кредит, и его размера. 

Выплаты процентов и погашение кредита могут производиться двумя способами: за счет лю-

бого источника финансирования, в том числе из новых заемных средств, и за счет прибыли. 

Условия привлечения кредита в модели описываются наборами следующих данных: период 

(момент) получения кредита, срок кредита, границы величины кредита и процентная ставка. 

Модель является универсальной относительно срока кредита, т. е. позволяет отражать кратко-

срочный, среднесрочный и долгосрочный кредиты. 

При формировании структуры программы учитываются ограничения: 

  финансовые (присутствуют всегда в том или ином виде и являются основными); 

  на другие дефицитные ресурсы, в том числе и охватывающие только группу проектов 

(локальные); 

  на уровень оценочных показателей программы; 

  условия, отражающие взаимосвязь проектов (в основном хронологическую; например, 

проект А должен быть запущен через 2 года после начала проекта Б); 

  нижние и верхние ограничения на переменные, которые определяют степень свободы 

маневра ресурсами; 

  технические (например, связанные с тем, что проект должен начинаться один раз, или 

связывающие момент старта проекта и его объем финансирования). 

В настоящей статье рассматривается вариант модели для случая, когда проекты-кандидаты 

на включение в программу полностью проработаны. Однако каждый проект может быть пред-

ставлен в нескольких вариантах, связанных как со временем начала реализации проекта, так и 

с его масштабом. Каждый вариант проекта, претендующий на включение в программу, харак-

теризуется: 

  суммарным объемом инвестиций, необходимым для реализации проекта, и распределени-

ем его по периодам; 

  временем начала реализации; 

  объемами выпускаемой продукции, на основе которых рассчитываются различные пока-

затели, в частности получаемая в результате ее реализации прибыль. 

Предварительно введем необходимые обозначения. Пусть  – число периодов , 

в течение которых производятся инвестиции в программу;  – множество номеров проектов

-кандидатов на включение в программу;  – множество номеров вариантов проекта ; 

 –множество номеров ставок по кредитам, доступных в период  на срок  периодов. 

Все доступные ставки по кредиту пронумерованы так, что множества  не пересекаются.  

В модели вводятся следующие группы переменных, отражающие структуру программы: 
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 – признак включения в программу варианта i проекта  (  принимает значение 1, 

если вариант i проекта  включается в программу, и 0 – в противном случае); 

 – объем выделяемых на программу бюджетных средств в период ; 

 – величина использованной на реинвестиции прибыли в период ; 

 – признак взятия кредита по ставке  в период  на  периодов (  равна 

единице, если кредит  привлекается по ставке  в период  на  периодов, и нулю 

в противном случае); 

 – размер кредита, привлекаемого по ставке  в период  на  периодов. 

Представим математическую запись модели, которая является задачей многокритериаль-

ной оптимизации частично целочисленного линейного программирования.  
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где  – функция, соответствующая показателю l;  – вес показателя l; L – множество 

номеров показателей, входящих в целевую функцию;  – объем инвестиций в период , 

необходимый для осуществления варианта i проекта ;  – доля прибыли, направляемая 

на реинвестиции; ,  – нижняя и верхняя границы величины бюджетных средств, выде-

ляемых на программу в период ;  – общий объем бюджетных средств;  – ставка по 

кредиту с номером ;  и  – нижняя и верхняя границы заемных средств, которые 
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могут быть привлечены по ставке  в период  на  периодов. 

Сделаем некоторые пояснения. Состав показателей целевой функции (1), их веса, величину 

нормы дисконтирования задает разработчик программы, руководствуясь целями и задачами 

формируемой программы, а также необходимостью исследовать альтернативные варианты 

структуры программы. Показатели могут быть линейными и дробно-линейными. Число дроб-

но-линейных показателей не ограничивается. 

Условия (2) в описываемой модели отражают дифференцированные по периодам горизонта 

программы финансовые ограничения, которые приведены для случая, когда прибыль реинве-

стируется с накоплением, а выплата процентов по кредиту и возврат тела кредита могут про-

изводиться за счет любого источника финансирования. Левые части каждого такого ограниче-

ния представляют собой сумму объемов финансирования проектов. В правых частях со зна-

ком плюс находятся бюджетные инвестиции, реинвестируемая прибыль и кредиты, а со зна-

ком минус – сумма возвращаемого кредита и проценты по кредиту в соответствующий пери-

од.  

Правая часть (3) интерпретируется как разность между прибылью, которая может быть 

направлена на реинвестиции, и прибылью, фактически использованной к периоду . Условия 

(4) гарантируют, что в программу будет включен только один вариант проекта j. Ограничения 

(5) позволяют отразить зависимость ставки по кредиту от его размера. 

Ограничения на другие ресурсы и показатели, не попавшие в целевую функцию, записыва-

ются традиционно [21] и здесь не приводятся.  

Разработчики программы развития, выполняя вычисления по описанной выше модели, бу-

дут получать для каждого периода ее горизонта:  

  перечень проектов, реализация которых должна быть начата в данный период;  

  объем финансирования по каждому проекту, участвующему в программе;  

  потребность программы в бюджетных средствах;  

  величину реинвестируемой прибыли;  

  размер и срок кредита, привлекаемого по каждой из доступных ставок. 

Компьютерная система, в рамках которой реализована инструментальная поддержка пред-

ложенной модели, допускает изменение: 

  состава проектов и их вариантов, предлагаемых к включению в программу; 

  набора и весовых коэффициентов целевых показателей; 

  нормы дисконтирования; 

  объема бюджетных средств и его распределения по годам; 

  пороговых значений показателей; 

  цен на продукцию, выпускаемую в рамках программы; 

  доли прибыли, отчисляемой в общий фонд программы; 

  кредитных условий. 

Изменение указанных параметров модели позволяет получать различные варианты струк-

туры программы развития. 

Представленная модель использована нами для разработки вариантов условной программы 

развития НГХК, консолидирующей инвестиционные проекты «Стратегии развития химиче-

ской и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года» и «План развития 

нефтехимии (включая газохимию) на период до 2030 года», что отражено в работах [2–5, 21].  

Например, привлечение кредита в качестве дополнительного источника финансирования 

дало возможность сократить расходование бюджетных средств, аккумулировать финансовые 

ресурсы в начале срока реализации программы и, следовательно, запустить ряд проектов в 

более ранние сроки [2]. Взаимодействие условий реинвестирования прибыли и более раннего 

старта проектов, в свою очередь, привело к увеличению общего объема вложений (на 4 %), 

значительному росту (на 26 %) суммированной за весь срок реализации программы дисконти-

рованной прибыли, а также увеличению (почти на 12 %) годового объема промышленного 

производства.  

В другой работе [5] нами представлены результаты компьютерного эксперимента, описы-
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вающего механизм влияния стимулирующих надбавок к ценам на структуру упомянутой вы-

ше условной программы. Так, использование надбавок к ценам на продукцию высоких пере-

делов и импортозамещающую продукцию позволило отдать приоритет соответствующим про-

ектам, несмотря на первоначально низкую рентабельность производства данных видов про-

дукции.  
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